

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO Č. 1/OV/2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) (ďalej len ako „**Dodatok**“)

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

na zhotovenie diela s názvom:

„Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel' medzi obcami Vrbovka (SK) a Ōrhalom (HU) a nadväzujúcich objektov“

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Vrbovka

Sídlo :

Vrbovka č.56, 991 06 Želovce

Štatutárny orgán:

Marcel Fagyas, starosta

Právna forma:

obec

IČO :

00319686

DIČ:

2021243312

Bankové spojenie :

VÚB Banka, a.s.

Číslo účtu :

SK07 0200 0000 0000 0422 6402

Telefón/ fax :

0474881116, +421908929123

Osoba oprávnená jednať

v zmluvných veciach:

Marcel Fagyas

Osoby oprávnené jednať

v realizačných veciach:

Marcel Fagyas

Telefón:

+421908929123

Email:

starosta.vrbovka@gmail.com

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno:

BVT-STAV s.r.o.

Sídlo:

Kamenné Kosihy 129, Kamenné Kosihy 991 27

Zastúpený:

Ing. Vincent Bojtos, konateľ

Ing. Tomáš Bojtoš, konateľ

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka

číslo: 15446/S

IČO:

44 404 506

DIČ:

2022688261

IČ DPH :

SK2022688261

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu (IBAN):

SK05 0900 0000 0051 8722 1868

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.06.2022 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom: „**Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Vrbovka (SK) a Ŕrhalom (HU) a nadväzujúcich objektov**“, ktorá nadobudla účinnosť po splnení kumulatívnych podmienok v zmysle čl. XVI ods. 1 tejto zmluvy (ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. VI. ods. 14, čl. XIV. ods. 2 a čl. XVI. ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác na stavebných objektoch:
 - SO-101 – Obnova komunikácie
 - SO-102 – Novostavba komunikácie
 - SO-103 – Chodník
 - SO-401 – Preloženie NNPri objekte SO-101 je nutná ochrana cestného telesa od zrážkových vôd z príľahľých pozemkov.
Pri objekte SO-102 je potrebné nahradiť nevyhovujúci podklad kamenivom.
Pri objekte SO-103 je potrebné doplniť vjazdy k jednotlivým vstupom na susedné parcely.
Pri objekte SO-401 je vyvolaná investícia, ktorú vykonáva výhradný dodávateľ správcu sietí. K zvýšeniu ceny dochádza z dôvodu navýšenie ceny prekládky zo strany správcu v čase po podpise zmluvy medzi objednávatelom a dodávateľom diela.
3. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“), nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
4. Zhotoviteľ v súlade s čl. XIV. ods. 2 Zmluvy vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou navyše prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.

Čl. 1

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. V. ods. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	555 395,05	Eur
DPH vo výške 20%:	111 079,01	Eur
Cena s DPH:	666 474,06	Eur

(slovom: šesťstošesťdesiatšesťtisícštyristosedemdesiatštyri eur a šesť centov s DPH)“

- 1.2 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený Položkový rozpočet/Výkaz výmer tak, že sa jej pôvodné znenie dopĺňa o dokument: „Rozpočet – Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Vrbovka (Ipolyvarbó) - Ŕrhalom a nadväzujúcich Objektov - Navyše práce“, ktorý tvorí zároveň neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1. S účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, sa v nadväznosti na čl. III. ods. 1 druhá veta Zmluvy rozumie, že dielo v zmysle Zmluvy je špecifikované v rozsahu Prílohy č. 1 Zmluvy doplnenej v zmysle prvej vety tohto bodu tohto článku Dodatku.

Čl. 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:


Príloha č. 1 – Rozpočet – Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel' medzi obcami Vrbovka (Ipolyvarbó) - Őrhalom a nadväzujúcich Objektov - Naviac práce

Vo Vrbovke, dňa: **10. OKT. 2023**


Vo Vrbovke, dňa: **10. OKT. 2023**


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Obec Vrbovka
Marcel Fagyas
starosta obce




BVT-STAV s.r.o.
Ing. Vincent Bojtos
konateľ spoločnosti


BVT-STAV s.r.o.
Ing. Tomáš Bojtoš
konateľ spoločnosti

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27

 IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

ROZPOČET

Stavba: Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Vrbovka (Ipolyvarbó) - Őrhalom a nadväzujúcich Objektov
 Objekt: Naviac práce

Objednávateľ: Obec Vrbovka, OcÚ č. 56, 991 06 Želovec
 Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o.
 Miesto: Vrbovka

Spracoval: Ing. T.Bojtoš
 Dátum: 30.08.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	Kamenivo do násypu SO-01 vetva 2 - nová časť					17 990,055
5	Komunikácie					17 990,055
1	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm ((8*40)+(11*7))=397m2*7,5=2977,5	m2	2 977,500 2 977,500	6,042	17 990,055
2	Ochrana vozovky a chodníka od vôd z prilahlých pozemkov					27 773,739
1	Zemné práce					19 929,399
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 2*1*1,5=3	m3	3,000 3,000	10,642	31,926
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,000	0,841	2,523
4	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 ((20*1,5)+358+12+50)*0,6*1,5=405	m3	405,000 405,000	29,406	11 909,430
5	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	405,000	8,312	3 366,360
6	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	405,000	1,585	641,925
7	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	405,000	1,833	742,365
8	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladanych	m3	405,000	1,960	793,800
9	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	380,000	3,132	1 190,160
10	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm 25*1,8	t	45,000 45,000	12,314	554,130
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	45,000	15,484	696,780
8	Rúrové vedenie					7 844,340
12	871238111.S	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm 420	m	420,000 420,000	0,414	173,880
13	286120012200.S	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, SN 8, perforovaná	m	420,000	17,715	7 440,300
14	899661314.S	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN 130-200 zo sklennej tkaniny	m	420,000	0,548	230,160
3	Zmena cien prekládky NN, a doplnenie zvodidla					8 436,140
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					8 436,140
15	97908221222	Upravená cena od SSE	ks	1,000	4 350,190	4 350,190
16	9790820011	Zvodidlo	ks	1,000	4 085,950	4 085,950
4	Prevádzkový poriadok kanalizácia					1 840,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 840,000
17	9790842864	Prevádzkový poriadok ORL	ks	1,000	1 840,000	1 840,000
5	Doplnenie vjazdov k rodinným domom					8 342,731
1	Zemné práce					490,128
18	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 184,427*0,4	m3	73,770 73,770	2,208	162,884
19	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	73,770	1,005	74,139
20	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	73,770	2,531	186,712
21	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuťnutých	m3	73,770	0,900	66,393
5	Komunikácie					7 852,603
22	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 16,106+166,321	m2	184,427 184,427	6,042	1 114,308
23	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	166,321	10,617	1 765,830

ROZPOČET

Stavba: Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Vrbovka (Ipolyvarbó) - Órhalom a nadväzujúcich Objektov
 Objekt: Naviac práce

Objednávateľ: Obec Vrbovka, OcÚ č. 56, 991 06 Želovce
 Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o.
 Miesto: Vrbovka

Spracoval: Ing. T.Bojtoš
 Dátum: 30.08.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		166,321		265,000		
24	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,106	10,379	167,164
		16,106		16,106		
25	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	16,430	13,542	222,495
		16,106 * 1,02		16,430		
26	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	148,400	11,933	1 770,857
		166,321		166,321		
27	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	169,650	16,575	2 811,949
		166,321 * 1,02		169,650		
6		Dopravné značenie				2 173,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 173,000
28	914001111.S11	Zámena dopravného značenia podľa predpisov a doplnenie vodorovného dopravného značenia	ks	1,000	2 173,000	2 173,000
7		Presun brány a oplotenia kostola				950,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				950,000
29	966008111.S11	Búranie základu, demontáž oplotenia a brány, nový základ a spätná montáž oplotenia a brány kostola	ks	1,000	950,000	950,000
8		Presun hmôt				4 333,200
99		Presun hmôt HSV				4 333,200
30	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	600,000	7,222	4 333,200
		Celkom				71 838,865

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27



IČO: 44 404 506

DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S