

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 01/2023 zo dňa 13.02.2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Vrbovka
Sídlo organizácie:	Vrbovka č. 56, 991 06 Vrbovka
Štatutárny zástupca:	Marcel Fagyas - starosta obce
IČO:	00 319 686
Internetová adresa:	http://www.vrbovka.sk
Kontaktná osoba :	
Meno a priezvisko:	Marcel Fagyas
Telefón:	+421 908929123
e-mail:	starosta.vrbovka@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:	Unistav Teplička, s.r.o
Štatutárny zástupca:	Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO:	Radoslav Obšivan, konateľ spoločnosti
DIČ:	36418633
IČ DPH:	2021851953
Bankové spojenie:	2021851953
IBAN:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kontaktná osoba:	SK16 0900 0000 0051 5612 7932
Telefón:	Radoslav Obšivan
e-mail:	0910 948 377

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluva o dielo bola uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce na realizáciu podporného projektu s názvom :
- „Zateplenie budovy obecného domu súp. č. 56 v obci Vrbovka (ZF a ÚK)“.**

Čl. II

Predmet dodatku

- 1.2 Predmetom Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo je zmena v Čl. III (Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie diela) bod. 3.1 – Dokončenie prác, v ktorom sa znenie :

Dokončenie prác: v zmysle časového harmonogramu maximálne do piatich (5) mesiacov od prevzatia staveniska, najneskoršie do 30.06.2023.

nahrádza znením :

Dokončenie prác: v zmysle časového harmonogramu maximálne do piatich (5) mesiacov od prevzatia staveniska, najneskoršie do 29.02.2024.

a

zmena v Čl. V (Platobné podmienky) bod. 5.2, tretia veta, v ktorom sa znenie:

Záverečná faktúra bude predložená najneskoršie do 31.07.2023.

nahrádza znením:


Záverečná faktúra bude predložená najneskoršie do 29.02.2024.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

Všetky ostatné články Zmluvy o dielo číslo 01/2023 zo dňa 13.02.2023 ostávajú v platnosti nezmenené.

Vo Vrbovke, dňa **06. FEB. 2024**

Za Objednávateľa



Marcel Fagyas
starosta obce
Obec Vrbovka



Vo Vrbovke, dňa **06. FEB. 2024**

Za Zhotoviteľa

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná spoločnosť
ul. Fatranská 1326/124 ④
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Radoslav Obšivan
konateľ spoločnosti
Unistav Teplička, s.r.o.

